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2.1. «Текущее состояние реализации проекта».

Проект «Строительство универсальной спортивной  площадки» соответствует целям, приоритетам и задачам экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года:

1. преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий для стабилизации численности населения республики, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения;

2. обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;

3. содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни, создание условий для развития в Республике Коми массового спорта и спорта высших достижений, предоставления населению общедоступных социальных оздоровительных, курортных и туристических услуг, услуг учреждений физической культуры и спорта.

Основными задачами проекта является укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для формирования здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости населения, повышение рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания, формирование ориентации населения на расширенное демографическое воспроизводство, реализация мер по популяризации среди граждан здорового образа жизни, создание условий для развития детского спорта.

Современная ситуация показывает, что все большее количество людей, в частности молодежь, предпочитает вести здоровый образ жизни. Об этом свидетельствуют различные мероприятия и события, проходящие во многих населенных пунктах нашей страны. Все чаще в СМИ можно слышать и видеть различные призывы к занятию спортом, к развитию физической культуры.

Но известно, что простая пропаганда здорового образа жизни дает гораздо меньше, результатов, чем создание альтернативных стимулов для его поддержания. Большинству подростков гораздо интереснее позаниматься на турнике, чем попить пива. Вопрос лишь в том, чтобы где-то рядом была спортивная площадка, которая далеко не всегда вообще есть. Плюс к этому далеко не у всех есть возможность ходить в тренажерный зал для поддержания себя в форме. Таким образом, игровая и силовая физическая культура, как наиболее привлекательное времяпрепровождение для молодых людей, переходит в более доступный во всех отношениях уличный формат.

Основная проблема, на решение которой направлен данный проект – это отсутствие спортплощадки для проведения мероприятий среди детей и подростков, проживающих в населенных пунктах сельского поселения «Спаспоруб».  Причины проблемы: недостаток финансирования, нехватка денежных средств в районном и поселенческом бюджете. Неразрешенность данной проблемы снизит уровень заинтересованности в занятиях спортом и проведении спортивных мероприятий у детей и подростков. 

Все, что нужно спортсмену – это его собственное тело, вес которого дает нужное количество нагрузки здесь и сейчас. Основные снаряды для занятий – турники и брусья, причем занятия проходят преимущественно на свежем воздухе, для спортивных игр – универсальные спортивные площадки.

Инициативная группа граждан д. Поруб-Кеповская заинтересована в реализации проекта «Строительство универсальной спортивной площадки», необходимого для сельских детей и подростков. В случае успешной реализации проекта, универсальная спортивная площадка будет использоваться для проведения спортивных соревнований поселенческого и межпоселенческого уровня, для организации досуга детей и подростков, для проведения уроков физкультуры МОУ «Спаспорубская СОШ. 

  Необходимым условием безопасного досуга и развития детей является соответствие универсальных спортивных площадок гигиеническим требованиям. Правильно спланированные и хорошо организованные площадки, где дети проводят до 5 - 6 часов в теплое время года, создают благоприятные условия для их гармоничного развития, предотвращают неблагоприятное воздействие на организм детей дошкольного и школьного возраста вредных факторов, сопровождающих игровую деятельность и занятия физической культурой с использованием спортивного и игрового оборудования.  В настоящее время на территории с. Спаспоруб отсутствуют универсальные спортивные площадки, отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03.

2.2. «Цели и задачи Проекта».

Цель Проекта:

· обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей и подростков при занятии физкультурой и спортом. 

Задачи Проекта:

· подготовка земельного участка под строительство спортивной площадки;

· установка спортивного инвентаря.

2.3. «Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта».

Основные мероприятия: 

Проект рассчитан на 2013 г. и осуществляется в один этап: в начале реализации проекта будет проведено собрание инициативной группы, где оговаривается и принимается план работы над проектом. Местность, на которой будет находиться универсальная спортивная площадка, расположена на территории МОУ «Спаспорубская СОШ». Будут обустроены: 

· универсальная спортивная игровая площадка для минифутбола, волейбола и баскетбола с воротами, баскетбольными щитами, волейбольной стойкой и сеткой; 

· «Workout-площадка» с комплексом спортивных сооружений для занятия силовой физкультурой: турники, брусья, скамьи для пресса, рукоходы  для развития и тренировки рук, металлические шведские лесенки для координации верхних и нижних конечностей.

Предполагаемый макет площадки:
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  Элементы площадки: 

· тройной каскад турников для отжиманий и подтягивания; 

· брусья для отжимания разноуровневые и стандартные; 

· скамья для пресса;

· рукоход;

· лабиринт; 

· спортивный комплекс, состоящий из металлической стенки, турников, рукохода, стенки для лазания.

Календарный план реализации проекта:

	№
	Наименование мероприятия
	Место и сроки проведения
	Целевая аудитория, количество участников,

	1.
	Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта
	Прилузский  район, с. Спаспоруб,10.09.2013-10.11.2013 гг.
	2 человека – юрист, бухгалтер

	2.
	Заказ оборудования для строительства площадки
	Прилузский район, с. Спаспоруб, 
15.09.2013 г.
	1 человек - председатель        Игутова С. Г.

	3.
	Подготовка земельного участка под строительство универсальной спортивной площадки
	Прилузский район, д. Поруб-Кеповская        СП «Спаспоруб»,

15.09.2013г. - 30.09.2013 г.

	10 человек – добровольцы

	4.
	Ограждение спортивной площадки
	Прилузский  район, с. Спаспоруб, 15.09.2013-30.06.2013 гг.
	10 человек – добровольцы, 1 человек – сварщик

	5.
	Установка и наладка спортивного оборудования
	Прилузский район, с. Спаспоруб,

10.10.2013. - 30.10.2013 г. 
	10 человек – добровольцы; 1 человек – сварщик 

	6.
	Открытие и информационное освещение площадки.
	Прилузский район, с. Спаспоруб,

10.11.2013 г.
	150 человек - учащиеся и учителя МОУ «Спаспорубская СОШ», родители, Совет ветеранов СП «Спаспоруб».


2.4. «Ресурсное обеспечение проекта».
1. Полная стоимость Проекта: 418 161 рубль.

2. Объем собственных средств, направляемых на реализацию Проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев: 101 466 рублей, в том числе: 
· труд добровольцев: 97 216 рублей;

· безвозмездно предоставленные товары, работы и услуги: 4 250 рублей.
3. Запрашиваемая сумма субсидии 316 695 рублей. 

          Для реализации мероприятий проекта «Строительство универсальной спортивной площадки» имеются следующие материально-технические ресурсы: 

· помещение для проведения собраний, рабочих совещаний по вопросам реализации проекта в здании Клуба д. Поруб-Кеповская (договор безвозмездного пользования);

· оргтехника для подготовки необходимой документации по проекту (договор безвозмездного пользования, заключен с администрацией сельского поселения «Спаспоруб»);

· земельный участок 1025 кв.м. (выделен администрацией сельского поселения «Спаспоруб» для строительства универсальной спортивной площадки по согласованию с МОУ «Спаспорубская СОШ»),

· трактор марки МТЗ-80 с бульдозером (для выравнивания местности и подвоза материалов); 

· заключены договоры: на использование трактора (договор возмездного пользования имуществом), на поставку пиломатериалов (с индивидуальным предпринимателем, занимающимся заготовкой и распиловкой древесины), на поставку спортивных сооружений.

· заключены безвозмездные договоры оказания услуг с добровольцами,

· информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации через Ассоциацию органов территориального общественного самоуправления в Республике Коми, Информационный вестник Совета и администрации сельского поселения «Спаспоруб» (заключены соглашения о сотрудничестве).

2.5. «Ожидаемые результаты реализации проекта и методика их оценки».

Общий контроль реализации Программы осуществляется ТОС д. Поруб-Кеповская.

Оперативный контроль реализации Программы, который включает отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на строительство площадок финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется ТОС д. Поруб-Кеповская.

Социально-экономический эффект Программы «Строительство универсальной спортивной площадки» на 2013 год будет способствовать улучшению условий развития детей, укреплению здоровья детей, повышению уровня благоустроенности территории.

Реализация Программы позволит улучшить состояние здоровья детей, снизить уровень детского травматизма.

Конкретные ожидаемые результаты:

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления. Эффективность проекта несомненна:

· каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться;

· организация досуга детей и подростков;

· мы берем курс на массовость, на общую заинтересованность детей и взрослых;

· привлечение детей из неблагополучных семей;

·  привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей; 

· повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей младшего школьного и дошкольного возраста;

· проведение поселенческих и межпоселенческих спортивных соревнований. 

В реализации проекта заинтересован глава поселения, дети и их родители, учителя будут привлечены к осуществлению проекта  и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом.

Опыт, полученный по созданию универсальной спортивной площадки можно будет распространять на всю территорию Республики Коми.

Конкретные количественные результаты:

Реализуемый проект позволит построить универсальную спортивную площадку, наличие которой может организовать досуг 150-ти жителей села и деревень, входящих в состав сельского поселения «Спаспоруб»: дети дошкольного возраста, учащиеся, их родители, учителя, молодежь и ветераны, все желающие заниматься физкультурой и спортом.  Все они будут активными пользователями данного спортивного объекта. 

Оценка результатов:

1. Повысится культурный уровень села; 

2. Появится спортивный объект в селе, привлекательно и эстетически оформленный.

3. Будет проходить мероприятия по профилактике детской заболеваемости, приобщению детей к здоровому образу жизни, пропаганде здорового образа жизни; 

4. Будут развиваться и совершенствоваться физические и духовные качества личности ребенка;

5. Будут формироваться чувства коллективизма, совместной игровой деятельности;

6. Будут проводиться различные соревнования поселенческого и межпоселенческого уровня;

7. Оценка результатов будет проводиться посредством опроса и анкетирования жителей, мониторинга снижения уровня заболеваемости и травматизма детей, отслеживания количества проведенных спортивных мероприятий.
Оценка эффективности:

Результат проекта будет оцениваться с помощью письменного опроса населения села об изменении условий жизни сельчан
Дальнейшее развитие проекта:

Сохранность и работу объекта обеспечит инициативная группа ТОС д.Поруб-кеповская. Планируется проведение детских конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества детей села.
Раздел 3. «Смета планируемых расходов на реализацию Проекта».

	№

п/п
	Наименование расходов
	За счет запрашиваемой   субсидии
(рублей)
	За счет собственных средств 
(рублей)
	Всего   
(рублей)

	1. 
	Оплата труда
	29 900,00
	97 216,00
	127 116,00

	2. 
	Оплата товаров, работ, услуг
	286 795,00
	4 250,00
	291 045,00

	
	Всего по смете:
	316 695,00
	101 466,00
	418 161,00


Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:

1. Наименование мероприятия: Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта.
Место и сроки проведения: Прилузский  район, с. Спаспоруб,10.09.2013-10.11.2013 гг.
Целевая аудитория: 2 человека (юрист, бухгалтер).

	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В т.ч. за счет субсидии
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	1.1.
	Оплата труда
	27 600,00
	27 600,00
	юридическое сопровождение по договору гражданско-правового характера:

120час. * 115руб./час. * 1чел. = 13 800 руб. (в том числе налоги и другие отчисления в обязательные внебюджетные фонды)
бухгалтерское сопровождение по договору гражданско-правового характера:

120час. * 115руб./час. * 1чел. = 13 800 руб. (в том числе налоги и другие отчисления в обязательные внебюджетные фонды)

	1.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	1 200,00
	1 200,00
	Обслуживание расчетного счета (ОАО Сбербанк):
600руб./мес. * 2мес. = 1200 руб. 

	
	Итого:
	28 800,00
	28 800,00
	Х


2. Наименование мероприятия: Заказ оборудования для строительства площадки.

Место и сроки проведения: с. Спаспоруб 15.09.2013 г.
Целевая аудитория: 1 человек (председатель ТОС).

	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В т.ч. за счет субсидии
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	2.1.
	Оплата труда
	0,00
	0,00
	-

	2.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	258660,00
	254410,00
	Приобретение строительных материалов для ограждения и обустройства спортивной площадки:

Сетка-рабица:

36 рулонов * 1000 руб./рул. = 36000 руб.

Труба металлическая:

96 м. * 350 руб./м. = 33600 руб.

Цемент:

25 мешков * 480 руб./меш. = 12000 руб.

Приобретение фасадной краски на безвозмездной основе для покраски скамеек:

4 шт. * 400 руб. = 1600 руб.

Приобретение пиломатериалов (доска обрезная) на безвозмездной основе для изготовления скамеек:

2,3 м3 * 1000 руб./м3 = 2300 руб.

Приобретение гвоздей на безвозмездной основе для изготовления скамеек:

5 кг. * 70 руб./кг. = 350,00

Приобретение спортивных сооружений для обустройства площадки:

Ворота для минифутбола с баскетбольным щитом 

2 шт. * 17990 руб./шт. = 35980 руб.

Комплект волейбольных стоек 1 шт. * 6390 руб. /шт. = 6390 руб.

Приобретение спортивных сооружений для «Workout-площадки»: 

Турники разноуровневые (3 шт.):

1 шт. * 8990 руб./шт. = 8990 руб. 

1 шт. * 9990 руб./шт. =  9990 руб.

1 шт. * 13990 руб./шт. = 13990 руб.
Скамья для пресса (2 шт.):

1 шт. * 8390 руб./шт. = 8390 руб.
1 шт. * 10690 руб./шт. = 10690 руб.

Рукоход:

1 шт. * 19230 руб./шт. = 19230 руб.

Брусья разноуровневые:

1 шт. * 7990руб./шт. = 7990 руб.

Брусья стандартные:

1 шт. * 7190 руб./шт. = 7190 руб.

Лабиринт:

1 шт. * 18990 руб./шт. = 18990 руб.

Спортивный комплекс:

1 шт. * 24990 руб./шт. = 24990 руб.

	
	Итого:
	258660,00
	254410,00
	Х


3. Наименование мероприятия: Подготовка земельного участка под строительство универсальной спортивной площадки.
Место и сроки проведения: 15.09.2013г. - 30.09.2013 г., д. Поруб-Кеповская,        СП «Спаспоруб».
Целевая аудитория: 10 человек (добровольцы)
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В т.ч. за счет субсидии
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	3.1.
	Оплата труда
	36736,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг

для очистки территории от мусора и подготовки земельного участка под строительство спортивной площадки: 

32 часа * 112 руб./час * 10 чел. = 35840 руб.

Тракторист по договору безвозмездного оказания услуг для вывоза мусора и выравнивания территории под строительство спортивной площадки: 

8 часов * 112 руб./час. * 1 чел. = 896 руб. 

	3.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	1469,00
	1469,00
	Приобретение ГСМ для трактора на АЗС района: 

8 часов * 5,5 л./час * 34 руб./л. = 1469 руб.

	
	Итого:
	38205,00
	1469,00
	Х


4. Наименование мероприятия: Ограждение спортивной площадки.
Место и сроки проведения: Прилузский  район, с. Спаспоруб, 15.09.2013-30.06.2013 гг.

Целевая аудитория: 10 человек (добровольцы), 1 человек (сварщик).
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В т.ч. за счет субсидии
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	4.1.
	Оплата труда
	35900,00
	2300,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для ограждения территории
30 часов * 112 руб./час * 10 чел. = 33600 руб.
Сварщик по договору гражданско-правового характера
20 часов * 115 руб./час * 1 чел. = 2300 руб. (в т.ч. налоги и другие обязательные отчисления во внебюджетные фонды).


	4.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	3496,00
	3496,00
	Аренда транспорта (грузовой автомобиль) с экипажем для доставки строительного материала  (трубы, сетка-рабица) по договору возмездного оказания услуг:

8 часов * 250 руб./час * 1 чел. = 2000 руб.
Приобретение ГСМ для грузового автомобиля на АЗС района: 

8 часов * 5,5 л./час * 34 руб./л. = 1496 руб.


	
	Итого:
	39396,00
	5796,00
	Х


5. Наименование мероприятия: Установка и наладка спортивного оборудования.
Место и сроки проведения: 10.10.2013г. - 30.10.2013 г. с. Спаспоруб.
Целевая аудитория: 10 человек (добровольцы), 1 сварщик.
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В т.ч. за счет субсидии
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	5.1.
	Оплата труда
	26880,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для установки и наладки спортивного оборудования:

20 часов * 112 руб./час * 10 чел. = 22400 руб. 

Плотник по договору безвозмездного оказания услуг для строительства скамеек для спортивной площадки:

20 часов * 112 руб./час * 2 чел. = 4480 руб.

	5.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	26220,00
	26220,00
	Аренда транспорта (грузовой автомобиль) с экипажем по договору аренды для подвозки спортивных сооружений:

60 часов * 250 руб./час * 1 чел. = 15000 руб.  
Приобретение ГСМ для грузового автомобиля на АЗС района:

60 часов * 5,5 л./час * 34 руб./л. = 11220 руб.

	
	Итого:
	53100,00
	26220,00
	Х


6. Наименование мероприятия: Открытие и информационное освещение площадки.
Место и сроки проведения: с. Спаспоруб 10.11.2013 г.
Целевая аудитория: 350 человек – учащиеся и учителя МОУ «Спаспорубская СОШ», родители, Совет ветеранов СП «Спаспоруб».
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В т.ч. за счет субсидии
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	6.1.
	Оплата труда
	0,00
	0,00
	-

	6.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	0,00
	0,00
	-

	
	Итого:
	0,00
	0,00
	Х

	
	Итого:
	418161,00
	316695,00
	Х


4. «Показатели результативности проекта»
	№

п/п
	Показатель результативности
	Значение

	1. 
	Количество привлечен к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), (человек)
	10

	2. 
	Охват целевой аудитории, (человек)
	350

	3. 
	Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, единиц
	7

	4. 
	Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется проект
	1


