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2.1. «Текущее состояние реализации проекта»
Возросшая опасность последних засушливых лет, когда существует большая вероятность возгорания сухой травы, показывает надобность увеличения противопожарных водоемов. Вопрос о безопасности жизни людей активно поддерживается Правительством РФ, и это заставляет нас задуматься о строительстве дешевых, эффективных, доступных, самозаполняющихся противопожарных водоемов.
Село, как  правило, застроено протяженно, и строительство противопожарных водоемов становится актуальным. А водоем, используемый для разведения рыбы, будет местным островком отдыха. Проект будет использован круглогодично.
Необходимым условием безопасного использования водоема будет: ограждение, установка знаков с правилами использования водоема, а также с гигиеническими и эстетическими требованиями. Будет предусмотрена отсыпка подъезда тяжелых пожарных автомашин для забора воды.
В настоящее время на территории сельского поселения Прокопьевка существует 2 пожарных водоема, которые не отвечают требованиям по противопожарному минимуму.
Будущий противопожарный водоем позволит решить вопрос безопасности людей, проживающих 

2.2. «Цели и задачи проекта»
Цель проекта: 
· Строительство противопожарного водоема на территории сп. Мылва
Задачи проекта: 
· Согласование использования земельного участка;
· Планирование территории;
· Заказ материала для строительства;
· Подготовка территории для строительства;
· Строительство противопожарного водоема;
· Строительство подъезда для пожарных машин;
· Оценка эффективности противопожарного водоема.

2.3. «Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта»
Основные мероприятия:
Проект рассчитан на 2014 год и осуществляется в один этап: в начале реализации проекта будет проведено собрание инициативной группы, где будет оговариваться и приниматься план работы над проектом.
Местность, на которой будет находиться противопожарный водоем, заросла борщевиком, захламлена мусором и находится в антисанитарном состоянии. В ходе реализации проекта территория будет очищена от мусора и растительности, ограждена забором для безопасности пешеходов и скота, после чего приобретет надлежащий эстетический вид. Будет сооружен мостик с поручнями для удобства содержания водоема, установлены светоотражающие знаки, соответствующие требованиям пожминимума.
Календарный план реализации Проекта:
	№
	Наименование мероприятия
	Место и сроки проведения
	Целевая аудитория, количество участников

	1
	Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта
	Троицко-Печорский район, сп. Мылва
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	2 человека (юрист, бухгалтер)

	2
	Разметка участка 
	Троицко-Печорский район, сп. Мылва
2014 г.
	10 человек (добровольцы)

	3
	Заказ строительных материалов для строительства пожарного водоема
	Троицко-Печорский район, сп. Мылва
2014 г.
	1 человек 

	4
	Очистка территории от мусора и растительности
	Троицко-Печорский район, сп. Мылва
2014 г.
	10 человек (добровольцы)

	5
	Снятие верхнего слоя почвы
	Троицко-Печорский район, сп. Мылва
2014 г.
	10 человек (добровольцы)

	6
	Рытье котлована, вывоз грунта, рытье траншеи для закрепления мембраны
	Троицко-Печорский район, сп. Мылва
2014 г.
	10 человек (добровольцы)

	7
	Очистка котлована от острых камней и корней деревьев, утрамбовка грунта.
	Троицко-Печорский район, сп. Мылва
2014 г.
	10 человек (добровольцы)

	8
	Засыпка котлована песком
	Троицко-Печорский район, сп. Мылва
2014 г.
	10 человек (добровольцы)

	9
	Настил нетканого материала и мембраны
	Троицко-Печорский район, сп. Мылва
2014 г.
	10 человек (добровольцы)

	10
	Строительство подъезда для пожарных машин
	Троицко-Печорский район, сп. Мылва
2014 г.
	10 человек (добровольцы)



2.4. «Ресурсное обеспечение Проекта»
1. Полная стоимость проекта: 645 072 рубля.
2. Объем собственных средств, направленных на реализацию проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев: 327 936 рублей, в том числе:
· Труд добровольцев: 327 936 рублей;
3. Запрашиваемая сумма субсидии: 317 136 рублей.

Для реализации мероприятий проекта «…» имеются следующие материально-технические ресурсы:
- помещение для проведения собраний по реализации проекта;
- орг. Техника (компьютер, принтер) для подготовки текущей документации;
- инвентарное имущество 
- заключены договоры безвозмездного оказания услуг с 10 добровольцами.


2.5. «Ожидаемые результаты реализации проекта и методика их оценки»
Общий контроль реализации проекта осуществляется ТОС «Белый Бор».
Оперативный контроль реализации проекта, который включает отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на строительство противопожарного водоема финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется ТОС «Белый Бор».

Конкретные ожидаемые результаты:
Общественная значимость проекта заключается в том, что он будет способствовать активности населения, устанавливать тесную связь между жителями села и органами самоуправления. Эффективность проекта несомненна:
· Каждый человек может воспользоваться водой в засушливые годы для полива растений;
· Будет организован доступ пожарным машинам к забору воды.
Опыт, полученный во время строительства противопожарного водоема, можно будет распространять по всей территории Республики Коми.
· Повысится уровень противопожарной безопасности села;
· Будет формироваться чувство коллективизма среди населения.
Конкретные количественные результаты:
· На территории сп. Мылва будет построен один противопожарный водоем;
· К реализации проекта будут привлечены 10 добровольцев.

Оценка результатов:
Оценка результатов будет проходить с помощью опроса населения, а также мониторинга деятельности по использованию противопожарного водоема.

Дальнейшее развитие проекта:
Сохранность и работу объекта обеспечат жители села. 

Раздел 3. «Смета планируемых расходов на реализацию Проекта»
	№ п/п
	Наименование расходов
	За счет запрашиваемой субсидии (рублей)
	За счет собственных средств (рублей)
	Всего (рублей)

	1.
	Оплата труда
	36 110,00
	327 936,00
	364 046,00

	2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	260 896,00
	0,00
	260 896,00

	
	Всего по смете:
	297 006,00
	327 936,00
	624 942,00




Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:
1. Наименование мероприятия: Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта, 
Место и сроки проведения: Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.
Целевая аудитория: 2 человека (юрист, бухгалтер).
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	1.1.
	Оплата труда
	36 110,00
	36 110,00
	юридическое сопровождение по договору гражданско-правового характера:
157 час. * 115 руб./час. * 1чел. = 18  055 руб. 
(в т.ч. налоги и другие отчисления в обязательные внебюджетные фонды)

бухгалтерское сопровождение по договору гражданско-правового характера с Бойко Е.В.:
157 час. * 115 руб./час. * 1чел. = 18  055 руб. 
(в т.ч. налоги и другие отчисления в обязательные внебюджетные фонды)

	1.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	-
	-
	-

	
	Итого:
	36 110,00
	36 110,00
	Х



2. Наименование мероприятия: Разметка участка.
Место и сроки проведения: Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.
Целевая аудитория: 10 человек (добровольцы).
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	2.1.
	Оплата труда
	8 960,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для разметка участка для строительства пожводоема:
8 часов * 112 руб./час * 10 чел. = 8 960 руб.

	2.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	0,00
	0,00
	-

	
	Итого:
	8 960,00
	0,00
	Х



3. Наименование мероприятия: Заказ строительных материалов для строительства пожарного водоема.
Место и сроки проведения: Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.
Целевая аудитория: 1 человек.
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	3.1.
	Оплата труда
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	195 400,00
	195 400,00
	Приобретение песка для обсыпки котлована:
7 м3 * 500 руб./м3 = 3 500 руб.

Приобретение нетканого материала:
70 м2 * 70 руб./м2 = 4 900 руб.

Приобретение мембраны: 
52 м3 * 1000 руб./м3 = 52 000 руб.

Приобретение пиломатериала для строительства подъезда для пожарных машин и ограждения участка:
30 м3 * 4500 руб./м3 = 135 000 руб.

	
	Итого:
	195 400,00
	195 400,00
	Х



4. Наименование мероприятия: Очистка территории от мусора и растительности.
Место и сроки проведения: Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.
Целевая аудитория: 10 человек (добровольцы).
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	4.1.
	Оплата труда
	18 816,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для очистки территории от мусора и растительности: 
16 час. * 112 руб./час * 10 чел. = 17 920 руб.

Аренда трактора по договору безвозмездного оказания услуг для вывоза мусора и растительности:
8 час. * 112 руб./час * 1 чел. = 896 руб.

	4.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	1 496,00
	1 496,00
	Приобретение ГСМ для трактора на АЗС района:
8 час. * 5,5 л./час * 34 руб./л. = 1 496 руб.

	
	Итого:
	20 312,00
	1 496,00
	Х



5. Наименование мероприятия: Снятие верхнего слоя почвы.
Место и сроки проведения: Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.
Целевая аудитория: 10 человек (добровольцы).
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	5.1.
	Оплата труда
	17 920,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг:
16 часов * 112 руб./час * 10 чел. = 17 920 руб.

	5.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	4 000,00
	4 000,00
	Аренда транспортного средства с экипажем (бульдозер) для снятия верхнего слоя почвы:
16 часов * 250 руб./час = 4 000 руб.

	
	Итого:
	21 920,00
	4 000,00
	Х



6. Наименование мероприятия: Рытье котлована, вывоз грунта, рытье траншеи для закрепления мембраны.
Место и сроки проведения: Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.
Целевая аудитория: 10 человек (добровольцы).
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	6.1.
	Оплата труда
	98 560,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для рытья котлована и вывоза грунта:
80 часов * 112 руб./час. * 10 чел. = 89 600 руб.

Тракторист по договору безвозмездного оказания услуг для вывоза грунта: 
80 часов * 112 руб./час * 1 чел. = 8 960 руб.

	6.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	50 000,00
	50 000,00
	Аренда транспортного средства с экипажем (экскаватор) для рытья котлована:
120 часов * 250 руб./час = 30 000 руб.

Аренда транспортного средства (трактор) по договору возмездного оказания услуг для вывоза грунта: 
80 часов * 250 руб./час = 20 000 руб.

	
	Итого:
	148 560,00
	50 000,00
	Х



7. Наименование мероприятия: Очистка котлована от острых камней и корней деревьев, утрамбовка грунта.
Место и сроки проведения: Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.
Целевая аудитория: 10 человек (добровольцы).
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	7.1.
	Оплата труда
	49 280,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для очистки котлована от острых камней и корней:
40 часов * 112 руб./час * 10 чел. = 44 800 руб.

Тракторист по договору безвозмездного оказания услуг для вывоза мусора:
40 часов * 112 руб./час * 1 чел. = 4 480 руб.

	7.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	10 000,00
	10 000,00
	Аренда транспортного средства по договору возмездного оказания услуг:
40 часов * 250 руб./час = 10 000 руб.

	
	Итого:
	59 280,00
	10 000,00
	Х



8. Наименование мероприятия: Засыпка котлована песком.
Место и сроки проведения: Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.
Целевая аудитория: 10 человек.
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	8.1.
	Оплата труда
	44 800,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг:
40 часов * 112 руб./час * 10 чел. = 44 800 руб.

	8.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	0,00
	0,00
	-

	
	Итого:
	44 800,00
	0,00
	Х



9. Наименование мероприятия: Настил нетканого материала и мембраны.
Место и сроки проведения: Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.
Целевая аудитория: 10 человек.
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	9.1.
	Оплата труда
	44 800,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг:
40 часов * 112 руб./час * 10 чел. = 44 800 руб.

	9.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	0,00
	0,00
	-

	
	Итого:
	44 800,00
	0,00
	Х



10. Наименование мероприятия: Строительство подъезда 
Место и сроки проведения: Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.
Целевая аудитория: 10 человек.
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	10.1.
	Оплата труда
	44 800,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг:
40 часов * 112 руб./час * 10 чел. = 44 800 руб.

	10.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	0,00
	0,00
	-

	
	Итого:
	44 800,00
	0,00
	Х

	
	Итого по смете
	624 942,00
	297 006,00
	




Раздел 4. «Показатели результативности проекта»

	№ п/п
	Показатель результативности
	Значение

	1.
	Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), (человек)
	10

	2.
	Охват целевой аудитории, (человек)
	250

	3.
	Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, (единиц)
	6

	4.
	Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется Проект
	1
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